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по планированию и фактическому выполнению   МУП «Уссурийск-Электросеть» инвестиционной программы "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие распределительных электрических сетей 10/6/0,4 кВ   в Уссурийском городском округе на 2014-2019 гг."
за 2016 год 

	Выполнение инвестиционной программы "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие распределительных электрических сетей 10/6/0,4 кВ   в Уссурийском городском округе на 2014-2019 гг." в 2016 году осуществлялось планово, собственными силами,   направлено на техническое перевооружение и реконструкцию электрических сетей, а также на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
Фактическое выполнение программы организовано по следующим позициям и на следующих объектах:
 
	№
п/п
	Наименование объекта
	Обоснование

	1.
	· Замена в ТП (РП) №33, 36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой
	Мероприятие выполнено в полном объеме, уменьшение стоимости фактического выполнения относительно запланированного, связано с корректировкой стоимости материалов.

	2.
	· Установка в ТП (РП) №270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов
	ТП-272 исключена из перечня мероприятий, подлежащих выполнению в 2016г.  Работы в ТП-272 выполнены в рамках капитального ремонта в 2015 году.
Корректировка сроков выполнения меропри-ятия обусловлена острой технической необ-ходимостью, связанной с обеспечением по-требителей качественным и надёжным электроснабжением.

	3.
	· Модернизация ТП (РП)№125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65  с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации.

	Мероприятие выполнено в полном объеме, увеличение стоимости фактического выполнения относительно запланированного, связано с корректировкой стоимости материалов.


	4.1
	· Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-758-ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске
	Мероприятие исключено из перечня мероприятий, подлежащих выполнению в 2016г.  Работы выполнены в рамках капитального ремонта в 2015 году.
Корректировка сроков выполнения меропри-ятия обусловлена острой технической необ-ходимостью, связанной с обеспечением по-требителей качественным и надёжным электроснабжением.

	5.4
	· Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-23 п/ст «Кожзавод»-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске
	Мероприятие исключено из перечня меро-приятий, подлежащих выполнению в 2016г.  Работы выполнены в рамках капитального ремонта в 2015 году.
Корректировка сроков выполнения меропри-ятия обусловлена острой технической необ-ходимостью, связанной с обеспечением по-требителей качественным и надёжным электроснабжением.

	5.10
	· Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-10 п/ст «Новоникольск»-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске
	Мероприятие выполнено в полном объеме, увеличение стоимости фактического выпол-нения относительно запланированного, свя-зано с корректировкой стоимости материа-лов и уточнением длины трассы.


	



Общее выполнение за 2016 год согласно КС-2 составило:  13,728 млн.руб.
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