
Пояснительная записка по планированию и фактическому выполнению  в 2012 году инвестиционной программы "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие распределительных электрических сетей 10/6/0,4 кВ   в Уссурийском городском округе на 2012-2014 гг."

[bookmark: _GoBack]          Выполнение инвестиционной программы "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие распределительных электрических сетей 10/6/0,4 кВ   в Уссурийском городском округе на 2012-2014 гг." в 2012 году было в первую очередь направлено на техническое перевооружение и реконструкцию электрических сетей, а также на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Фактически выполнение программы организовано по следующим позициям и на следующих объектах:

1. «Установка  в ТП(РП) № 168,205,245,90,268,62,160, 256, 266, 37, 24, 27, 714   вторых трансформаторов, списанных в результате полной амортизации»   -   все плановые работы, выполнены в полном объёме. Дополнительно (к первоначальному перечню ТП) техническим советом предприятия включены ТП268, 24, 27, 714 как необходимые первоочередные, связанные с обеспечением качественным и бесперебойным электроснабжением потребителей. Изначально (в первоначальной смете программы – 2011 год) в этом пункте присутствовали также ТП№ 169, 159, 176, 230, 76, 126, 267, 191. Мероприятия по установке в этих ТП вторых трансформаторов (ввиду возникшей острой необходимости) были выполнены МУП «Уссурийск-Электросеть» за счёт собственных средств до начала реализации мероприятий по инвестиционной программе.
2.  «Модернизация ТП2,25,28,36,38,49,53,60,73,76,79,82,83,94,98,108,118, 128, 170,179, 40, 145, 97, 77, 33, 141, 194, 237, 257, 316, 211, 239, 600, 313, 262, 209, 303, 200, 22, 319, 3, 710, 117, 71, 51, 6, 700     с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации»  -  запланированные работы выполнены.  Непосредственно в ТП 40, 145, 97, 77, 33, 141  выполнены (не отражённые в общем перечне мероприятий) необходимые (первоочередные) работы по замене вводной высоковольтной коммутационной аппаратуры 10 кВ,  отработавшей нормативный срок эксплуатации. В первоначальном сметном расчёте (2011 год) также присутствовали ещё ТП № 20, 57, 65, 112, 187. В данных ТП были проведены ревизия с необходимым  ремонтом существующей вводной коммутационной аппаратуры по 0,4 кВ, проведены необходимые испытания, и техническим советом предприятия принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации указанного оборудования.  Поэтому указанные ТП не вошли в пункт реализации инвестиционной программы на 2012 год. ТП194, 237, 257, 316, 211, 239 - данные объекты взяты для реализации в 2012 году из плана 2014 году, как первоочередные и необходимые, исходя из сложившейся энергообстановки в районах нахождения данных ТП. ТП600, 313, 262, 209, 303 -  первоочередные объекты взяты для реализации в 2012 году, взяты с плана 2013 года  (кроме ТП303 – дополнительный объект) - по факту в этих  ТП  выполнена  замена вводной коммутационной аппаратуры по 10 кВ.  ТП 200, 22, 319, 3, 710, 117, 71, 51, 6, 700 - данные ТП являются дополнительными, мероприятия по вышеуказанным ТП были включены в план реализации инвестиционной программы на 2012 год как необходимые, являющиеся узловыми в цепи 6/10 кВ, и несущими на себе значительные нагрузки по перетокам мощности - выполнены работы по замене вводной коммутационной аппаратуры 10 кВ.  Также от  всех этих ТП  подключены социально важные объекты инфраструктуры города.
3.  «Реконструкция сетей 6/0,4 кВ для обеспечения резервного электроснабжения МУЗ «Городская поликлиника №2» в границах ул. Дзержинского-Комарова-Горького-Ермакова.»   -  проектное решение, выполнено в полном объёме.
4. «Установка КТП-400 кВА по ул.  Казачья- Красина в г. Уссурийске со строительством участка ВЛ-6 кВ» - данный объект отражён в  программе, представленной на утверждение в Департамент по тарифам ПК. Данный объект включён в программу как необходимый и первоочередной по следующим причинам: микрорайон Красина-Казачья является одним из самых проблемных районов города по обеспечению электроснабжением потребителей.  Абоненты данных улиц подключены от КТП734 воздушными линиями 0,4 кВ.  Протяжённость указанных линий не обеспечивает должный уровень напряжения у потребителей, загрузка трансформаторов в ТП734 находится в вышеноминальном уровне. В линиях и в трансформаторах в связи с этим возникают значительные  потери электроэнергии. В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, техническим советом предприятия было принято решение о необходимости выполнения данного объекта в рамках реализации инвестиционной программы. Ввод в эксплуатацию указанной КТП по ул. Красина-Казачья позволил уменьшить протяжённость питающих ВЛ-0,4 кВ в 2 раза (обеспечить нормативные длины низковольтных распределительных сетей), снизить нагрузку на трансформаторах до номинальной в КТП734, тем самым обеспечив потребителей необходимым уровнем напряжения, а также снизить потери электроэнергии в сетях 6/0,4 кВ в указанном микрорайоне до необходимых технических норм. Предварительно, перед проведением электромонтажных работ,  были выполнены геодезические и проектные работы по вышеуказанному объекту.
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